



## Bautagebuch

Objekt: Malerarbeiten Wohnräume · 20.09.2026

Aus Positions-Dokumentation und Schichten · Auftrag au-muste

**Projekt:** Malerarbeiten Wohnräume

**Auftraggeber:** Max Mustermann

**Adresse:** Musterstraße 12, 80331 München

**Summe Zeit:** 3:05 · **Tage:** 1

### 08.07.2026

Schicht: 08:00–12:05 Uhr · 4:05 · erfasst 3:05 · Fotos Schicht 2

#### Decken streichen · Malerarbeiten

Zeit 1:00 · Fotos 0

- fortschritt · 1:00 — Decken vorbereitet und gestrichen

#### Wände streichen · Malerarbeiten

Zeit 2:05 · Fotos 0

- fortschritt · 2:05 — Erster Anstrich Wohnzimmer und Flur